



Seguiment del

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010



www.lmental.org

INFORME DE RESULTATS

Primer Fòrum Ciutadà de seguiment de l'Agenda Local 21 de Santa Eugènia per a l'any 2010

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Juliol de 2010

ÍNDEX

FÒRUM CIUTADÀ DE L'AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA	4
1 ORDRE DEL DIA	4
2 ASSISTENTS	4
3 MATERIALS LLIURATS	4
4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ	5
5 GALERIA FOTOGRÀFICA	7
ANNEXES	8
<i>Annex 1. Resum de l'estat dels projectes del 2010.</i>	<i>9</i>
<i>Annex 2. Calendari de treball del Fòrum Ciutadà per proposar projectes per al 2011.</i>	<i>12</i>
<i>Annex 3. Informe complet sobre l'estat d'execució del Pla d'Acció 2010.</i>	<i>13</i>
<i>Annex 4. Plànol d'itineraris a peu.</i>	<i>24</i>
<i>Annex 5. Plànols d'ubicació de les noves àrees d'aportació de residus.</i>	<i>25</i>
<i>Annex 6. Enquesta PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica).</i>	<i>26</i>
<i>Annex 7. Manual de rutes culturals.</i>	<i>28</i>

FÒRUM CIUTADÀ DE L'AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA

Data: Dijous dia 15 de Juliol de 2010

Hora: De 19'30 a 20'30 hores

Lloc de realització: Centre de Persones Majors de Santa Eugènia

1 ORDRE DEL DIA

L'ordre del dia de la sessió participativa va ser el següent:

- Benvinguda i agraïment per l'assistència.
- Presentació dels resultats d'execució dels projectes del 2010.
- Presentació del calendari de treball per proposar projectes per al 2011.
- Agraïment i tancament de l'acte.

2 ASSISTENTS

Han assistit 32 persones, entre les quals es troben membres del Fòrum, veïns i veïnes del municipi, regidors i regidores de l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Eugènia, representants d'entitats socials, representants del sector econòmic, així com a personal tècnic de la Xarxa Balear de Sostenibilitat i del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

3 MATERIALS LLIURATS

A la sessió es varen lliurar els següents materials:

- Resum de l'estat dels projectes del 2010.
- Calendari de treball del Fòrum Ciutadà per proposar projectes per al 2011.
- Informe complet sobre l'estat d'execució del Pla d'Acció 2010.
- Plànol d'itineraris a peu.
- Plànols d'ubicació de les noves àrees d'aportació de residus.
- Manual de rutes culturals.
- Enquesta PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica).

Aquests materials s'annexen al present document.

4 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La reunió del Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió d'una (1) hora, en la que, amb un caràcter més informatiu, es va presentar l'estat d'execució dels projectes previstos al Pla d'Acció de l'any 2010 i el calendari de treball previst per proposar projectes per a l'any 2011.

Durant la celebració del Fòrum Ciutadà es varen fer les següents intervencions:

- El Batle de Santa Eugènia, Guillem Sastre, dona la benvinguda i agraeix l'assistència de les persones assistents, i passa el torn de paraules al personal de la cooperativa Lmental.
- Iván González, de la cooperativa Lmental, exposa de manera detallada, basant-se en els documents lliurats al fòrum, l'estat dels projectes que estan previstos al Pla d'Acció 2010 i les tasques que s'han realitzat fins a la data.
- Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions:
 - Pep Martorell demana, en relació al projecte de foment de la reutilització de les aigües residuals, si està conformada legalment la comunitat de regants. El Batle comenta que la redacció no és del tot correcte ja que no s'ha conformat realment aquesta comunitat de regants; es varen iniciar els tràmits per consolidar aquesta comunitat de regants a través d'un ban municipal i tan sols 6 persones es varen interessar.
 - Beatriz Cryns comenta que li pareix que s'estan fent molts dels projectes dels previstos al Pla d'Acció i que s'està treballant molt per part de l'Ajuntament.
 - Pep Martorell comenta que li pareix bé l'enfocament fet per ajuntar el projecte de pressupost municipal participatiu amb el Pla d'Acció de l'Agenda Local 21, ja que s'ha de fer una planificació més acord i ajustada a la previsió d'ingressos de l'Ajuntament.
- Iván González, de la cooperativa Lmental, explica les reunions previstes a la tardor de 2010 per a la confecció del Pla d'Acció 2011 a través d'un projecte de pressupost municipal participatiu. Es comenta que aquest calendari està condicionat per tres aspectes:
 - Està pendent d'elaboració d'un PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica) que possibilitarà la reducció d'un 20 % de les emissions municipals per a l'any 2020, d'acord amb els compromisos adquirits per l'Ajuntament amb la signatura del Pacte de Batles de la Unió Europea (Covenant of Majors). Aquest Pla es tindrà en compte per al Pla d'Acció 2011 i per tant serà objecte de participació pública activa.

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010



- o La proposta de pressupost municipal per a l'any 2011 es realitzarà al setembre de 2010, i serà un dels elements imprescindibles per al debat del Pla d'Acció 2011.
- o Els treballs de seguiment de l'Agenda Local 21 poden ser objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca i per tant s'han de complir els terminis establerts a l'ordre de subvencions que l'Ajuntament ha sol·licitat per a l'any 2010.

En concret, al calendari plantejat es preveuen tres reunions:

- o **14 d'octubre:** Reunió plenària del Fòrum Ciutadà de pressupost municipal participatiu per al Pla d'Acció 2011.
 - o **21 d'octubre:** Comissió de joves de pressupost municipal participatiu de la partida joventut (Diguis on vols que vagin els duros).
 - o **28 d'octubre:** Reunió plenària del Fòrum Ciutadà de validació del Pla d'Acció 2011.
- Iván González, de la cooperativa Lmental, comenta que en el marc del projecte de PAES esmentat anteriorment s'ha posat a disposició pública una enquesta per a que sigui contestada pels veïns i veïnes del municipi, i els demana la seva col·laboració contestant l'enquesta en aquest mateix moment o en qualsevol moment portant l'enquesta emplenada a l'Ajuntament. A tal efecte es passa a cada un dels assistents una enquesta.
 - Iván González, de la cooperativa Lmental, agraeix l'assistència de les persones assistents i tanca l'acte.

5 GALERIA FOTOGRÀFICA

A continuació s'exposen algunes de les fotografies de l'esdeveniment:



Seguiment del

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010



ANNEXES

Annex 1. Resum de l'estat dels projectes del 2010.

Projecte Nom	Estat		
	Sense començar	En execució	Finalitzat
1. Foment dels habitatges de protecció oficial.			
2. Foment de l'accés a la primera vivenda.			
3. Revitalització de la vivenda desocupada.			
4. Millora en l'aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable.			
5. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés.			
6. Millora del paisatge urbà.			
7. Conservació de les zones protegides.			
8. Campaña de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible.			
9. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar.			
10. Ampliació i millora de les aturades de TIB.			
11. Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals.			
12. Peatonalització de carrers.			
13. Projecte pilot de camins escolars segurs.			
14. Creació d'una xarxa d'itineraris en bici.			
15. Sistemes de promoció de vehicles compartits.			
16. Estudi de bonificacions fiscals per a l'ambientalització de vehicles.			
17. Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat.			
18. Reordenació dels sentits únics.			
19. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris.			
20. Regulació de l'aparcament públic.			
21. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern.			
22. Conservació de l'entorn del poble i millora de l'entorn rural.			
23. Millora dels espais naturals emblemàtics.			
24. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats.			
25. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua.			
26. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors.			

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010

Projecte	Estat		
	Sense començar	En execució	Finalitzat
Nom			
27. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva.			
28. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament.			
29. Fomentar la reutilització de les aigües residuals.			
30. Promoció de l'aprofitament privat i públic de les aigües pluvials.			
31. Controlar la qualitat de l'aigua subministrada.			
32. Revisar la xarxa d'abastiment d'aigua per evitar fuites.			
33. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves.			
34. Fer una campanya de conscienciació sobre el consum d'energia.			
35. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d'energia.			
36. Promoure la utilització de fonts d'energia renovables.			
37. Millorar l'enllumenat públic.			
38. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la contaminació acústica.			
39. Redacció i aprovació d'una normativa de renous.			
40. Controlar el nivell de contaminació acústica.			
41. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la importància de la separació dels residus.			
42. Estudi de viabilitat per a la implantació d'una autogestió de RSU al municipi.			
43. Fer un parc verd.			
44. Estudiar la possibilitat d'establiment de punts verds (àrees d'aportació) per a cada fracció.			
45. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds.			
46. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals.			
47. Creació d'un espai públic sociocultural polivalent.			
48. Estudiar la possibilitat d'augmentar les places de l'escoleta municipal.			
49. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l'IES Sineu.			
50. Fer una campanya de conscienciació per a l'adopció i/o abandonament d'animals.			
51. Regular la convivència amb els animals domèstics.			
52. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius.			
53. Potenciar l'energia social.			
54. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència.			

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21

de Santa Eugènia per a l'any 2010



Projecte Nom	Estat		
	Sense començar	En execució	Finalitzat
55. Difusió dels pressupostos municipals.			
56. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans.			
57. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni.			
58. Fomentar l'ús de la llengua pròpia.			
59. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat.			
60. Creació de punts de informació laboral local.			
61. Potenciar a l'agricultor.			
62. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics.			
63. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca tranquil·litat.			
64. Foment de l'activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l'activitat econòmica local.			

Annex 2. Calendari de treball del Fòrum Ciutadà per proposar projectes per al 2011.

Pressupost Participatiu a l'Agenda 21 de Santa Eugènia



Què és el Pressupost Participatiu?

El Pressupost Participatiu és una eina de participació i gestió de la ciutadania, en la qual els veïns i veïnes proposen i decideixen sobre l'ús del Pressupost Municipal.

Perquè ho fem a Santa Eugènia?

1. En 1er lloc perquè el propi Fòrum així ho va proposar al Pla d'Acció 2010.
2. Per una altra banda ens permet donar una passa més en la construcció d'una democràcia de qualitat.
 - Doncs ampliem l'espai de reflexió col·lectiva, que garantirà una major transparència en la gestió municipal.
 - Continuem cercant l'equilibri socioeconòmic i territorial del nucli i dels barris de forma justa, solidària i sostenible.
 - També és important la dimensió educativa com a procés d'aprenentatge col·lectiu i personal.
 - Millora la comunicació entre ciutadania i administració local i permet cercar solucions a les necessitats reals.

Com ho farem exactament?

Per garantir una bona discussió, els membres del Fòrum de l'Agenda 21, comptaran amb els següents documents:



Es reunirà el Fòrum Ciutadà en dues sessions. Els membres discutiran i prioritzaran l'assignació de pressupost a les diferents actuacions pendents del Pla d'Acció.

Els joves en una altra sessió específica, també proposaran l'assignació dels doblers per als assumptes de joventut.



Fruit de les 3 sessions tindrem la Proposta del 1er Pressupost Participatiu de Santa Eugènia. Aquest s'integrarà com a Pla d'Acció 2011 de l'Agenda 21.

Calendari Fòrum Ciutadà Santa Eugènia 2010 Presupost Participatiu a l'Agenda 21

JULIOL						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AGOST						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SETEMBRE						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OCTUBRE						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBRE						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DESEMBRE						
Di	Dm	Dx	Dj	Dv	Ds	Di
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Plenari Fòrum Ciutadà

- 15 juliol: seguiment Pla d'Acció 2010 i calendari octubre
- 14 d'octubre: Pressupost Participatiu pel Pla d'Acció 2011
- 28 d'octubre: Validació Pla d'Acció 2011

Comissió Jove: Pressupost Participatiu de la partida de joventut
"Diguis on vols que vagin els doblers?"



Annex 3. Informe complet sobre l'estat d'execució del Pla d'Acció 2010.

Projecte	Estat					
	Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
1. Foment dels habitatges de protecció oficial. Estudi de la possibilitat de dedicar terrenys urbans del municipi de Santa Eugènia per a la construcció de vivendes de protecció oficial, així com la promoció amb iniciativa privada.					2010-2012	Previsió de terrenys per executar habitatges de Protecció Oficial, dins l'actual Revisió i adaptació al Pla Territorial de Mallorca de les Normes Subsidiàries
2. Foment de l'accés a la primera vivenda. Donar facilitats als joves de Santa Eugènia per tal de dotar-los de certes facilitats per accedir a la primera vivenda.					2009-2010	Manca de finançament municipal.
3. Revitalització de la vivenda desocupada. Incentivació de l'ocupació de vivendes desocupades que hi ha en el municipi i posar-les en el mercat mitjançant incentius per a la seva rehabilitació i per al seu lloguer.					2010-2011	Manca finançament.
4. Millora en l'aprofitament del sòl urbà actual i els habitatges, en lloc del sòl urbanitzable. Incentivació de la construcció de noves vivendes al municipi en sòl urbà consolidat en comptes de crear noves zones urbanitzables per a la seva construcció.					2010-2011	
5. Construir / Habilitar un nou espai públic obert, ben cuidat i de fàcil accés. Habilitar un nou espai públic obert (plaça, parc, etc.) al nucli urbà de Santa Eugènia per a què tots els taujans puguin gaudir-ne.					2010-2011	Manca finançament.
6. Millora del paisatge urbà. Millora de la qualitat paisatgística dels nuclis mitjançant la millora i rehabilitació d'aquells elements públics que estiguin en mal estat i la concessió d'ajudes per a rehabilitar les façanes dels edificis que es trobin en males condicions.					2009-2011	Realitzat el projecte d'Àrea de descans per a ciclistes al Camp den Sec i millora de la neteja del seu entorn. Realitzat projecte de rehabilitació del Pou de Ses Coves, però manca finançament.
7. Conservació de les zones protegides. Creació d'un sistema de vigilància per a la protecció i manteniment de les zones protegides (ANEI, LIC, etc.) del municipi.					2010	
8. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. Realització d'una campanya de comunicació per facilitar un canvi d'hàbits cap a una mobilitat sostenible d'acord amb els resultats obtinguts en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Eugènia mitjançant activitats formatives, xerrades, fulletons, cartells i anuncis.					2009-2010	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.

Projecte	Estat				
Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
<p>9. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar. Condicionament de l'actual aturada del bus escolar al carrer Josep Balaguer amb la instal·lació d'una marquesina que millori la seguretat dels escolars usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Plaça de Sa Creueta per tal de facilitar l'accés a aquest servei i disminuir el volum d'usuaris a l'altra aturada, disminuint així el trànsit de vehicles privats que utilitzen el carrer Josep Balaguer.</p>				2009	Realitzades millores a la voravia. Instal·lades les aturades al C. Josep Balaguer i a l'Església.
<p>10. Ampliació i millora de les aturades de TIB. Condicionament de l'actual aturada del Transport de les Illes Balears (TIB) al carrer s'Estació amb la instal·lació d'una marquesina que millori la seguretat dels usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Carretera principal per tal de facilitar l'accés a aquest servei al possibles usuaris de la zona de Ses Coves.</p>				2009	Instal·lada una aturada a Ses Coves i dues més dins el tram de la carretera MA-3040. Realitzada l'ampliació de la voravia al carrer Balanguera per instal·lar una marquesina per als usuaris del TIB.
<p>11. Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals. Creació de una ruta que uneixi els principals punts d'atracció de desplaçaments del poble mitjançant unes voravies suficientment amples i accessibles per facilitar el seu ús. En una primera etapa s'habilitarà com a ruta de fàcil accessibilitat; la ruta que uneix l'antiga via del tren, s'Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Sa Creueta. A més, es recuperaran els antics camins que unien els llogarets amb el poble.</p>				2009-2010	Realitzades accions de condicionament de les voravies al centre (C. Aljub, C. Josep Balaguer, C. Escola, C. s'Estació). Pendent d'aprovació per part de Patrimoni la connexió del nucli del poble amb Ses Olleries.
<p>12. Peatonalització de carrers. Projecte de peatonalització del carrer Moll i ses Escoles limitant tot accés de vehicle privat motoritzat excepte els dels veïns d'aquests carrers.</p>				2009-2010	Realitzades accions de condicionament del C. Major i de la Plaça. Pendent de finançament accions de condicionament del C. Moll.
<p>13. Projecte pilot de camins escolars segurs. Creació d'un projecte pilot al Col·legi públic Mestre Guillemet, consistent en fomentar l'accés caminant o en bicicleta dels escolars al col·legi, per a la qual es defineixin uns recorreguts segurs pel poble amb acompanyament d'un monitor (voluntaris, pares i/o mares, policia, etc.).</p>				2009-2010	Redactat el projecte de camins escolars segurs. Pendent de finançament la implantació del mateix.

Projecte	Estat				
	Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució
<p>14. Creació d'una xarxa d'itineraris en bici. Creació d'una ruta que uneixi els principals punts d'atracció de desplaçaments del poble mitjançant un carril bici que serà en alguns casos d'ús compartit amb els vianants. En una primera etapa s'habilitarà com a carril bici la ruta que uneix l'antiga via del tren, s'Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Juniper Serra. A més, es crearà també un carril bici que uneixi el poble amb els llogarets.</p>				2009-2010	Manca finançament.
<p>15. Sistemes de promoció de vehicles compartits. Implantació de sistemes per compartir els trajectes en vehicle privats, habilitant mètodes de trobada entre els diferents veïns que realitzin una determinada ruta, aconseguint així un estalvi econòmic, energètic i ambiental.</p>				2010	Manca finançament.
<p>16. Estudi de bonificacions fiscals per a l'ambientalització de vehicles. Estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per a la implantació de una bonificació fiscal sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a la millora ambiental dels vehicles, ja sigui per classe de carburant o per les característiques del motor.</p>				2010	Manca finançament.
<p>17. Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat. Per tal de regular la mobilitat al municipi es crearà i aprovarà una ordenança municipal de mobilitat que reguli els següents aspectes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normes generals de trànsit i seguretat vial: • Circulació de vehicles: (Vehicles a motor, Altres vehicles (motos, bicis, etc.)) • Vianants. • Regulació de l'estacionament: (Aparcaments privats (guals), Aparcaments públics (senyalització al carrer)) • Sancions: S'establirà un període d'adaptació de sis mesos en el que no s'imposaran sancions, per tal de donar a conèixer la normativa. <p>S'establirà un període d'adaptació de sis mesos en el que no s'imposaran sancions, per tal de donar a conèixer la normativa.</p>				2009-2010	Manca finançament.
<p>18. Reordenació dels sentits únics. Reordenació dels sentits de circulació de vehicles dels carrers afectats pel PMUS, obligant a establir sentits únics en alguns carrers i canviant els existents a altres (Carrer Major, Bisbes Sastre, Josep Balaguer, etc.).</p>				2009	Realitzades accions de reordenació dels sentits únics d'acord amb el PMUS.

Projecte	Estat				
Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
19. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris. Senyalització dels dos aparcaments dissuasoris públics i gratuïts dintre del nucli (poliesportiu, Josep Balaguer) per evitar l'entrada i aparcament de vehicles dintre del nucli.				2009	Realitzada la senyalització en els propis aparcaments. Pendent la senyalització a l'entrada del municipi.
20. Regulació de l'aparcament públic. Senyalització pintada a la calçada d'aquelles zones lliures habilitades al carrer per a l'aparcament de vehicles privats.				2009-2010	Manca finançament.
21. Vigilància i recolzament del Pla de Contra els Incendis Forestals del Govern. Cercar ajudes per a la vigilància i el recolzament del pla de defensa contra incendis així com per a la neteja de zones forestals tant públiques com privades.				2010	
22. Conservació de l'entorn del poble i millora de l'entorn rural. Preservació dels elements paisatgístics del poble intentant que el mateix tingui un creixement sostenible sense que això suposi la pèrdua de la qualitat paisatgística existent. Millorar aquelles zones més degradades a causa de l'abandonament.				2010	
23. Millora dels espais naturals emblemàtics. Condicionament dels espais naturals del municipi per tal d'evitar la propagació de possibles incendis forestals i perquè puguin ser un incentiu turístic i d'oci per al municipi.				2009-2010	Manca finançament.
24. Control de la disciplina urbanística al sòl rústic per evitar il·legalitats. Realització de la vigilància de la disciplina urbanística en sòl rústic del municipi juntament amb el Consell de Mallorca per tal d'evitar construccions il·legals.				2010-2012	L'augment de la vigilància en sòl rústic es realitza amb la presència d'un nou auxiliar de policia.
25. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua. Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l'estalvi d'aigua, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats.				2009-2010	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.
26. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. Fer difusió i facilitar l'adquisició i instal·lació de sistemes estalviadors d'aigua en l'àmbit domèstic, serveis i sector agrícola (reductors de flux, controladors de descàrrega de cisternes, reg per degoteig, ...) així com als equipaments i edificis municipals.				2009	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.

Projecte	Estat					
	Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
<p>27. Estudi de viabilitat per a la implantació de la tarificació progressiva. Realització d'un estudi per a la viabilitat de la implantació de sistemes de tarificació progressiva en la factura de l'aigua. Establiment de un primer tram de pagament curt per tal d'arribar al 100 l/persona y dia, i gravar molt els següents trams. Estudi de necessitats de dispositius per fer efectiva la implantació del sistema tarifari com per exemple l'existència de comptadors individuals.</p>					2010	L'Ajuntament ha plantejat aquesta iniciativa dins la Junta Rectora del Consorci d'Aigües del Pla de Mallorca, atès que l'establiment de les tarifes és competència del Consorci.
<p>28. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. Realització d'un estudi per estudiar la viabilitat de la localització de noves fonts de subministrament. Es tracta d'una anàlisi hidrogeològica per determinar la possible ubicació d'un pou de reserva i garantir el subministrament. Actuació emmarcada dins del Programa de Infraestructures del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears previst per 2009, i concretat al programa 2 de noves captacions o substitucions per la correcció del dèficit quantitatiu i qualitatiu.</p>					2009-2010	S'ha realitzat un estudi per identificar la millor localització de noves fonts de subministrament. Pendent que Sorea realitzi les perforacions.
<p>29. Fomentar la reutilització de les aigües residuals. Foment de la reutilització de les aigües residuals i estudi per adequar la qualitat als diferents usos principalment l'aigua de la depuradora per a ús agrícola en horts, conreus, etc., així com per a reg municipal.</p>					2009-2010	S'ha conformat una comunitat de regants i s'ha sol·licitat a Agricultura l'autorització per reutilitzar les aigües de l'EDAR. Actualment tan sols hi ha 6 regants disponibles i són insuficients.
<p>30. Promoció de l'aprofitament privat i públic de les aigües pluvials. Estudi de viabilitat per a l'aprofitament de les aigües pluvials d'ús públic per a neteja de carrers i ús municipal. Fomentar l'aprofitament privat de les aigües pluvials mitjançant una campanya informativa sobre el protocol d'ús de les aigües pluvials recollides als aljubs domèstics (analítiques necessàries, tractament i estalvi d'aigües de la xarxa).</p>					2010-2011	
<p>31. Controlar la qualitat de l'aigua subministrada. Coordinació municipal amb l'empresa SOREA encarregada del subministrament d'aigua per a la publicació mensual a través dels sistemes de comunicació municipal (portal web, tauló d'anuncis, etc.) de les analítiques de qualitat de l'aigua subministrada.</p>					2009-2012	SOREA realitza controls de la qualitat de l'aigua mensuals que són comunicats a l'ajuntament. Pendent de la publicació a la web dels resultats.

Projecte	Estat				
Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
32. Revisar la xarxa d'abastiment d'aigua per evitar fuites. Coordinació municipal amb l'empresa SOREA encarregada del subministrament d'aigua per a la realització d'un estudi per a la detecció de fuites realització del projecte de millora i manteniment de la xarxa, renovant els trams en mal estat, per tal de reduir les pèrdues d'aigua i la despesa hídrica del municipi.				2010-2012	Sol·licitada subvenció per a la revisió de la xarxa. Manca finançament, la crisi econòmica ha paralitzat sense data els projectes d'ABAQUA, organisme competent per realitzar les obres.
33. Completar la xarxa de clavegueram a Ses Coves. Realització del projecte per tal d'estendre la xarxa de clavegueram a Ses Coves per garantir la cobertura total de tots els focus d'abocaments.				2010	Manca finançament.
34. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'energia. Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i als sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l'estalvi energètic, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats.				2009-2010	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.
35. Promoure i facilitar la instal·lació de dispositius estalviadors d'energia. Fer difusió i facilitar l'adquisició i instal·lació de bombetes de baix consum i promoció de les ajudes per a la compra d'electrodomèstics eficients energèticament a l'àmbit domèstic, i els sectors productius, així com als equipaments i edificis municipals.				2010	
36. Promoure la utilització de fonts d'energia renovables. Realització d'un estudi sobre el potencial de implantació d'energies renovables al municipi i desenvolupament de les actuacions viables. Difusió d'alternatives energètiques sostenibles (solar tèrmica, aigua calenta sanitària, cuines solars, solar fotovoltaica, eòlica, etc.) entre la ciutadania i els diferents sectors productius, i promoció de les subvencions per a la instal·lació de sistemes d'aigua calent sanitària i sistemes fotovoltaics.				2010-2011	L'ordenança sobre l'IBI contempla una bonificació per aprofitament d'energies renovables.
37. Millorar l'enllumenat públic. Realització d'una auditoria energètica sectorial de l'enllumenat públic, per tal de establir un sistema d'enllumenat públic sostenible, amb plaques solars als centres públics i a les faroles (aprofitant programes europeus).				2010-2011	Dins els projectes del Plan E 2010, s'ha previst realitzar millores d'enllumenat del Poliesportiu, incrementar els punts de llum al carrer Balanguera amb 7 nous fanals i la realització d'una nova línia soterrada d'enllumenat a l'antic tram de la carretera Sta. Maria - Sencelles, des de s'Hostal den Comuna fins a s'Hostalet.

Projecte	Estat					
	Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
<p>38. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la contaminació acústica. Desenvolupar una campanya d'informació i conscienciació que emmarqui diverses accions comunicatives per sensibilitzar sobre els efectes del renou en la salut i la vida diària, i la necessitat de reduir el nivell sonor especialment de les motocicletes. Actuacions específiques per conscienciar als usuaris de motocicletes.</p>					2010-2011	
<p>39. Redacció i aprovació d'una normativa de renous. Redacció i aprovació d'una ordenança per al control i prevenció del renou, a efectes de fixar normativament aspectes com els nivells sonors, els límits, les condicions acústiques per a les diferents activitats, el sistema de control i inspecció i el règim de sancions.</p>					2010	
<p>40. Controlar el nivell de contaminació acústica. Elaboració d'un programa de control i avaluació per sistematitzar el monitoreig de la contaminació acústica, així detectar les diferents zones sensibilitat acústica. En funció dels resultats aplicar les mesures necessàries per reduir el nivells acústics (Controls, inspeccions, sancions, etc.).</p>					2010	
<p>41. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la importància de la separació dels residus. Desenvolupar una campanya d'informació i conscienciació per als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de la correcta gestió i separació dels residus, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats.</p>					2009-2010	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.
<p>42. Estudi de viabilitat per a la implantació d'una autogestió de RSU al municipi. Realització d'un estudi de viabilitat per realitzar una autogestió dels residus municipals (RSU), estudiant les possibilitats de crear una empresa pròpia de recollida, la posada en marxa d'un compostador mecànic per als residus vegetals (poda) i orgànics, etc.</p>					2010	
<p>43. Fer un parc verd. Creació d'un parc verd on es centralitzi la recollida de tot tipus de residus, i s'habiliti per a aquells residus que ara mateix no disposen d'aquesta recollida específica dintre del municipi.</p>					2009-2010	Manca finançament i aprovació de les NNSS:

Projecte		Estat				
Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions	
44. Estudiar la possibilitat d'establiment de punts verds (àrees d'aportació) per a cada fracció. Estudi de viabilitat per a l'establiment de punts verds (contenidors) per a fraccions de residus que ara mateix no disposen de recollida específica en àrea d'aportació.				2009-2010	S'han eliminat els contenidors de fems de foravila i s'han establert dues àrees d'aportació tancades (carrer Juniper Serra i a la cantonada de la camada des Terme)	
45. Millorar la vigilància i el manteniment dels punts verds. Realització de campanyes periòdiques de vigilància i de manteniment dels punts verds per tal de tenir-los en òptimes condicions.				2010	L'àrea d'aportació de Juniper Serra estarà oberta de 8 a 20 h i la de la zona de Santa Maria anirà amb una targeta d'accés exclusiva de veïns.	
46. Exigir el tancat de solars sense edificar per evitar abocaments il·legals. Establir l'obligatorietat dintre dels municipi de tancar els solars no edificats per tal d'evitar abocadors il·legals.				2010		
47. Creació d'un espai públic sociocultural polivalent. Habilitar un espai públic polivalent a Santa Eugènia condicionat per a la realització de les diferents activitats socioculturals que es vénen realitzant i que es podrien realitzar a Santa Eugènia.				2010-2011	Dissenyat el projecte de construcció. S'està cercant finançament.	
48. Estudiar la possibilitat d'augmentar les places de l'escoleta municipal. Realització d'un estudi de la demanda real de places a l'escoleta municipal i condicionar-la per poder oferir aquestes places.				2010	No s'estan cobrint totes les places de l'escoleta (30 enguany).	
49. Revisió dels preus del transport públic dels alumnes de batxiller de l'IES Sineu. Revisió dels preus del transport públic per als alumnes de l'IES Sineu per a la seva possible reducció mitjançant ajuts o subvencions.				2010		
50. Fer una campanya de conscienciació per a l'adopció i/o abandonament d'animals. Realització d'un procés de comunicació i conscienciació per tal de fomentar l'adopció d'animals abandonats i evitar els abandonaments.				2010	S'ha dissenyat una campanya de comunicació ambiental que es posarà en marxa a l'estiu de 2010.	
51. Regular la convivència amb els animals domèstics. Redacció i aprovació d'una ordenança per al control i la convivència amb els animals domèstics, a efectes de fixar normativament aspectes com les molèsties que poden generar aquests animals als veïns o els abandonaments.				2010		
52. Implantar projecte pilot de pressupostos municipals participatius. Realització d'un projecte pilot de procés participatiu pel qual els taulers proposaran i decidiran sobre el destí de parts dels recursos municipals.				2010	Es té previst la implantació del projecte pilot a través de l'Agenda Local 21 i el seu Pla d'Acció.	


Projecte	Estat					
	Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
53. Potenciar l'energia social. Incentivació de la participació social i la implicació ciutadana al municipi mitjançant diferents mètodes, com la dinamització dels joves, l'intercanvi d'activitats (banc de temps), la participació de la gent per als temes a millorar de l'Agenda Local 21, etc.					2010	
54. Fer una campanya de difusió de la llei de dependència. Realització d'un procés de comunicació, sensibilització i difusió de la llei de dependència indicant objectius, persones afectades i beneficis que implica. Així mateix, es donarà informació sobre els tràmits pertinents per acollir-se als ajuts que s'ofereixen a les persones afectades.					2010	
55. Difusió dels pressupostos municipals. Realització d'una campanya de comunicació dels pressupostos municipals mitjançant diferents mètodes, com són un butlletí municipal, la pàgina web, correus electrònics o altres mecanismes de difusió.					2009-2012	Fins ara els pressupostos només es publiquen a la web tot i que no es realitzen tasques de difusió per fer-los més comprensibles.
56. Millora del coneixement del patrimoni taujà per a taujans. Realització de campanyes de comunicació per donar a conèixer el patrimoni de Santa Eugènia entre els veïns, i organitzar visites guiades pels llocs de més interès (Bodegues, Cova de Lourdes, patrimoni natural i cultural, etc.).					2010	S'ha dissenyat un projecte de difusió de rutes culturals del nostre poble i dels 3 llogarets per penjar a la web municipal, manca la seva presentació.
57. Recuperació de la tradició de les festes de Sant Antoni. Recuperació del folklore i de l'esperit més tradicional de les festes de Sant Antoni.					2010	
58. Fomentar l'ús de la llengua pròpia. Fomentar des de l'Ajuntament l'ús de la llengua catalana mitjançant campanyes de conscienciació i realitzant cursos d'aprenentatge per als nousvinguts.					2010-2012	Es gestionen per part de l'Ajuntament els cursos de català per a estrangers del COFUC.
59. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. Realització d'una campanya per posar a disposició dels joves del municipi tota la informació disponible en temes de treball i formació. Així mateix, es realitzaran diverses accions formatives per als joves del municipi per tal d'augmentar la competitivitat.					2009-2010	S'ha creat la figura de l'assessor de desenvolupament local.
60. Creació de punts de informació laboral local. Creació d'un punt d'informació laboral local (o varis) amb coordinació amb la Mancomunitat per tal de descentralitzar la seu i l'oferta.					2009-2010	El servei està mancomunat existint un orientador disponible a la Mancomunitat del Pla. A través de cites concertades les orientadores es desplacen a Santa Eugènia.

Projecte	Estat				
Nom	Sense començar	En execució	Finalitzat	Període d'execució	Observacions
61. Potenciar a l'agricultor. Realització de polítiques públiques per tal d'incentivar el treball en el camp mitjançant dotacions econòmiques o altres sistemes.				2010-2011	
62. Crear una cooperativa de consum ecològic i un punt venda de productes ecològics. Agrupació de tots aquells veïns que estiguin interessats en adquirir aliments ecològics per tal de constituir-se com a cooperativa de consum i així poder obtenir directament de l'agricultor aquells productes ecològics que desitgi. Així mateix, es crearà un punt de venda on es puguin recollir aquests productes i es pugui ampliar la venda a altres usuaris.				2010	
63. Foment del turisme rural i ecològic dins el municipi, aprofitant el turisme que cerca tranquil·litat. Incentivació del turisme rural i ecològic, potenciant l'ús de les rutes cicloturístiques i el seu potencial d'atracció, i creació d'una sèrie de rutes naturals, culturals, enològiques, gastronòmiques, etc. per ampliar l'oferta. S'incentivarà per damunt de tot l'arribada al municipi de turisme que busqui tranquil·litat, aprofitant el gran atractiu del poble.				2010-2011	
64. Foment de l'activitat econòmica al municipi per tal de desenvolupar l'activitat econòmica local. Potenciació de l'activitat econòmica al municipi a partir del desenvolupament i el foment de la petita activitat econòmica local (ajudes, subvencions, reducció d'impostos, informació, etc.), fent especial èmfasi en els petits comerços que donen serveis al poble.				2010-2011	Sol·licitada subvenció per accions de millora de la senyalització comercial del poble.

Total dels projectes relacionats: 64

- Prevista la seva finalització al 2009 i executats al 2010: **5**
 - Finalitzats: 1
 - En execució: 4
 - Sense començar: 0
- Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2010: **18**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 12
 - Sense començar: 6
- Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2011: **1**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 1
 - Sense començar: 0
- Previst el seu inici al 2009 i la seva finalització al 2012: **2**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 2
 - Sense començar: 0
- Prevista el seu inici i finalització al 2010: **23**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 6
 - Sense començar: 17
- Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2011: **11**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 5
 - Sense començar: 6
- Previst el seu inici al 2010 i la seva finalització al 2012: **4**
 - Finalitzats: 0
 - En execució: 3
 - Sense començar: 1

Annex 4. Plànol d'itineraris a peu.



Annex 5. Plànols d'ubicació de les noves àrees d'aportació de residus.



Annex 6. Enquesta PAES (Pla Estratègic de Sostenibilitat Energètica).

HÀBITS ENERGÈTICS DELS CIUTADANS DE SANTA EUGÈNIA

Cal respondre una enquesta per família.

1.- Marqueu les accions que feu habitualment relacionades amb el consum energètic.

	Mai	A vegades	Sovint	Sempre
Utilitzeu bombetes de baix consum?				
Tanqueu els llums quan són innecessaris?				
Poseu els electrodomèstics (rentadora, rentaplats...) només quan la càrrega és plena?				
Utilitzeu assecadora?				
Teniu en compte la classificació energètica dels electrodomèstics quan els compreu?				
Reguleu el termòstat de la calefacció/aire condicionat? (20°C a l'hivern i 25°C a l'estiu)				
Utilitzeu mesures d'estalvi d'aigua (difusors de flux a les aixetes, doble descàrrega)?				
Compreu productes respectuosos amb el medi ambient i/o amb poc embolcall?				

2. Feu alguna altra cosa per estalviar energia que no s'hagi mencionat? Quina?

--

3. Quina font energètica utilitzeu a casa per a la calefacció, cuina, aigua calenta i aire condicionat?

	Calefacció	Cuina	Aire condicionat	Aigua Calenta
Electricitat				
Gas butà				
Gasoil				
Energia solar				
Altres				

4. Disposeu d'algun sistema de captació de fonts d'energia renovable (plaques solars)? Quin?

--

5. Com us desplaceu per a fer les vostres activitats diàries? Marqueu tantes opcions com sigui necessari.						
	A peu	Bicicleta	Ciclomotor o motocicleta	Cotxe	Taxi	Bus
Ús habitual						
Ús secundari						
De manera puntual						
6. A quin poble o ciutat feu habitualment les activitats següents? Si cal, indiqueu més d'un lloc a cada línia.						
Treballar						
Estudiar						
Compres						
Activitats d'oci						
7. Quants vehicles hi ha a casa vostra? Poseu el nombre per cada tipus.						
Cotxe	Motocicleta o ciclomotor	Vehicle de treball	Bicicleta			

L'enquesta es pot retornar a les bústies que s'han col·locat per aquest motiu a l'Ajuntament. **L'últim dia de recollida és el 23 d'agost de 2010.**

Moltes gràcies per participar, la vostra col·laboració és molt important!

Seguiment del

Pla d'Acció de l'Agenda Local 21


de Santa Eugènia per a l'any 2010



Annex 7. Manual de rutes culturals.

A CONTINUACIÓ

Rutes Culturals a Santa Eugènia



Ruta 1

Informació d'aquesta Ruta a la pàgina 2

Ruta 2

- 1 Estació
- 2 Pou de na Perota
- 3 Ses Alqueries
- 4 S'Hostal d'en Comuna
- 5 Molí d'en Pau
- 6 Possessió Sa Torre
- 7 Molí de can Joan
- 8 Pou de Ses Alqueries
- 9 Cementeri

Ruta 3

- 1 Es Pou Nou
- 2 Can Puceta
- 3 S'Aljub
- 4 Possessió de Sa Cova
- 5 Can Garrit
- 6 Sa Cova de Lourdes
- 7 Sa Creueta

Ruta 4






- 1 Possessió Son Mascaró
- 2 Llogaret de ses Coves
- 3 Son Vidal
- 4 Es pou de ses Coves

Ruta 5

- 1 Monument del Sagrat Cor
- 2 Puig de Son Seguí o d'en Marron
- 3 L'ermita de Nostra Senyora de la Pau

Rutes Culturals a Santa Eugènia



Ruta 1	Ruta 2
	
1 Ca Don Andreu	1 Estació
2 Son Bosso	Ruta 3
3 Ajuntament	
4 La Rectoria	1 Es Pou Nou
5 Ca ses Monges	7 Sa Creueta
6 Església parroquial de Sta. Eugènia	Ruta 4
7 Cas Senyor	
8 Els Molins des Puget	Ruta 5
	

Rutes Culturals

SANTA EUGÈNIA



Ajuntament
Santa Eugènia

Rutes Culturals

SANTA EUGÈNIA



Índex

>> Índex






Mapa de les rutes	3
Ruta urbana per la vila de Santa Eugènia	4
Ruta per ses Alqueries i Sa Torre	7
Itinerari urbà per la vila de Santa Eugènia	0
Itinerari urbà per la vila de Santa Eugènia	0
Itinerari urbà per la vila de Santa Eugènia	0




Ajuntament
Santa Eugènia


Rutes Culturals

SANTA EUGÈNIA

-  Ruta urbana per la vila de Santa Eugènia
-  Ruta per ses Alqueries i Sa Torre
-  Nos potilis senihilis ignatios
-  iam ocae mus et consigna, silium
-  Catquam avessedi con tati con Itam achucemus



Ruta urbana per la Vila de Santa Eugènia



>> Punts d'interés

- | | |
|---|---|
| 1 Església parroquial de Sta. Eugènia | 7 Ca Don Andreu |
| 2 La Rectoria | 8 S'Aljub |
| 3 Ca ses Monges | 9 Jornets i tafona de Jornets (part de darera) |
| 4 Ajuntament | 10 Els Molins des Puget |
| 5 Plaça de Sant Bernat de Sta. Eugènia | 11 Cas Senyor |
| 6 Son Bosso | |



1 Església parroquial de Santa Eugènia

Edifici d'una sola nau ,amb planta de creu llatina, amb el creuer poc marcat i amb quatre capelles laterals, a més dels braços del creuer,la coberta de la nau és de volta de canó, com a elements a destacar de l'interior, el retaule major d' estil barroc, amb elements rococons. Segle XVII- XX.

2 La rectoria

Situada a escassos metres del temple parroquial, edifici amb alçat de dues plantes, el portal forà s' aixeca damunt un sòcol que corregeix el desnivell del carrer, a l'interior destaquem les pintures de sant Onofre i Sant Pau ermità. Segle XIX -XX.

3 Ca ses Monges

Edifici de les monges franciscanes, filles de la Misericòrdia, presenta una façana amb alçat de tres plantes. Destaquem a l'interior el llenç barroc que representa a la Immaculada i el petit oratori neogòtic acabat al 1900. Segle XIX- XX.

4 Ajuntament

Situat davant la plaça de Sant Bernat, en aquest lloc es troben alguns dels edificis més representatius de la vida política, administrativa i social de la localitat. Segle XIX- XX.

5 Plaça de Bernat de Santa Eugènia

Situada al vessant oest del nucli urbà, es on trobem alguns edificis representatius de la localitat com: la Casa de la Vila, el cafè Can Prim, el casal de Can Torres així com l' antic teatre de Can Perico.

6 Son Bosso

També conegut amb el nom de Can Paterno o sa Casa Paterna,segons la tradició les cases de Son Bosso podrien constituir el nucli central de l'alqueria islàmica de Benibazari. Segle XVI- XX.



7 Ca Don Andreu

Casa amb alçat de tres plantes amb un petit portalet que condueix als dipòsits de vi d'un celler modernitzat. Segle XIX –XX.

8 s'Aljub

L'aljub que li dona nom al carrer, és una interessant mostra del sistema hidràulic tradicional. Dipòsit d'aigua de planta rectangular adossat pel lateral al parament de la casa veïna, la coberta és de volta molt rebaixada, fins al 1950 l'aljub subministrava bona part de l'aigua que consumia la població. Possiblement aquest aljub es tracti de l'antecessor de l'aljub de l'alqueria islàmica de Benibazari.

9 Jornets

Casa que destaca dins la barriada des Puget, façana amb alçat de tres plantes, amb portal d'arc rodó, amb brancals de pedra viva a cada costat del portal hi ha una finestra rectangular. Es conserva parcialment la tafona des Jornets.

10 Els Molins des Puget

Els elements més característics des Puget són els tres molins de vent fariners (El Molí de cas Moliner Vell, el Molí de Can Camarada i el Molí de Can Fideu o de Can Toni Xel-la), que s'aixecaren durant els segles XVIII i principis del XIX, no obstant amb les innovacions tecnològiques del segle XX els van convertir en inoperants.

11 Cas Senyor

El bloc principal de les cases de Cas Senyor segueixen l'estil regionalista. Destaquem l'acompanyament amb una torre quadrangular a les cases, així com la presència d'arcs rodó motllurats i adovellats als portals principals. Segle XIX- XX.

Ruta per ses Alqueries i Sa Torre

>> Punts d'interès

- 1 S'aljub
- 2 Estació
- 3 Pou de na Perota
- 4 sa Síquia
- 5 Ses Alqueries
- 6 S'Hostal d'en Comuna
- 7 Molí d'en Pau
- 8 Possesió Sa Torre
- 9 Es Molí
- 10 Pou de Ses Alqueries
- 11 Cementeri Jueu
- 12 Cementiri del poble
- 13 Cova d'en Tro





1 s'Aljub

L' aljub que li dona nom al carrer, és una interessant mostra del sistema hidràulic tradicional. Dipòsit d' aigua de planta rectangular adossat pel lateral al parament de la casa veïna, la coberta és de volta molt rebaixada, fins al 1950 l' aljub subministrava bona part de l' aigua que consumia la població. Possiblement aquest aljub es tracti de l' antecessor de l' aljub de l' alqueria islàmica de Benibazari.

2 Estació

L'edifici de l'estació fou construït en les primeres dècades de segle XX, amb alçat de dues plantes i coberta de dos aiguavessos quan es va inaugurar la línia ferroviària Santa Maria- Felanitx a finals del segle XIX.

3 Pou de na Perota

L'origen del Pou és islàmic segle XIII. Amb coll de cisterna de secció circular, de mamposteria, amb l'exterior lligat amb argamassa de calç.

4 sa Síquia


Travessa la carretera i circula en paral·lel vora els terrenys de Can Vanrell, el jaç del canal es troba emmarcat per gran peces de pedra, acompanyada a més per un conjunt d' oms.

5 Ses Alqueries

El nom prové de les dues alqueries (Benibahari o Benibafari i Beniporrex) o possessions d'arrel islàmica (s. XIII), que constituïren la base del llogaret.

6 Hostal d'en Comuna

Constituïa antigament un punt d'aturada dels transeünts que anaven pel camí de Sencelles: ja fossin a llog de cavalleria o a peu .Edifici amb alçat d'una planta amb portal de llinda de marès i coberta a dos aiguavessos. Segle XIX-XX.



7 Molí d'en Pau

Molí que pertany al llogaret de s'Alqueria, té dues plantes amb torre de secció circular, base quadrada i voltes de mig punt; amb paredat amb peu de murada i coberta de teules. L'interior es troba totalment restaurat. Segle XIX-XX.

8 Possessió de Sa Torre

Les cases de la possessió són unes de les més representatives de Santa Eugènia, destacam la portalada d'entrada, que consta d'un arc rodó d'ampla llum amb dovelles, coronat per una teulada a dos vessants. Segle XVI-XX.

9 Es Molí

Molí de vent fariner, de base quadrada construït en paredat amb una base d'una planta, i la coberta de teules a un aiguavés. Segle XIX-XX.

10 Pou de ses Alqueries

És de tipologia de base circular, el coll del pou és de secció quadrada, de marès. Va sofrir un procés de restauració al 1996. Segle XIII.

11 Cementeri Jueu

Al costat del cementeri del poble trobam el cementeri jueu, recinte tancat amb barreres de metall que mostren grafies hebraïques, amb baladres i xiprers pels costats. Es fundà al 1978 i és l'únic cementeri jueu de l'illa.

12 Cementeri del poble

Es troba vora el cementeri jueu, tancat amb una paret d'esquena aixecada davant un eixamplament del camí de Muntanya. Destacam el portal principal del cementeri que consta d'un arc rebaixat protegit per un trencaigües coronat amb una creu de ferro, desornamentada.

13 Cova d'en Tro

Amagada entre mates, la cova del Tro és una antiga cavitat artificial d'enterrament; hi ha una expressió referida a les persones que semblaven morir: "ja és per devers sa cova d'en Tro".